

Дорожная карта (план) реализации проекта на 2022 – 2024 годы

	Мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Форма отчетных документов
1. Организационно - управленческие решения				
1.1	Приказ «о создании рабочей группы по разработке проекта»	Май 2022	заведующий	приказ
1.2	Разработка нормативно - правовой базы проекта	Июнь-август 2022	заведующий	Приказ, локальные акты
1.3	Подведение итогов работы по реализации проекта финансовая грамотность в	2024 г	Заведующий, старший воспитатель	отчет
2. Материально-техническое обеспечение				
2.1	Приобретение интерактивного? игрового оборудования	Май июнь 2022	заведующий	План закупок
2.2.	Разработка программы по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста	Май, июнь 2022 г	заведующий творческая группа	Приказ об утверждении программы
2.3	Приобретение методической литературы, наглядно – дидактических пособий, изучение ресурсов сети интернет по финансовой грамотности	Май, июнь 2022 г, 2023 год	Старший воспитатель	Банк методических материалов
2.4	Мониторинг готовности ОУ к введению программы по формированию основ финансовой грамотности дошкольников	Август 2022 г	Старший воспитатель	Аналитическая справка, приказ, план
2.5	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов детского сада по формированию у дошкольников финансовой грамотности	Август 2022 г	Старший воспитатель	Аналитическая справка
2.6	Разработка плана, бланков контроля за ходом реализации проекта и коррекции мероприятий	2 раза в год	Старший воспитатель	Аналитические справки
3. Кадровое обеспечение				
3.1	Курсы повышения	Постоянно,	Старший	План – график,

	квалификации педагогов	весь период	воспитатель	удостоверения
3.2	Повышение профессиональной компетентности через формы методической работы (семинары, вебинары, практикумы, изучение передового опыта и т.д.)	Постоянно, весь период	Старший воспитатель, педагоги	Материалы, сертификаты, свидетельства,
3.3.	Районный Фестиваль инновационных практик среди руководителей и педагогических работников ДОО по направлению: «Вариативность дошкольного образования – инновационный курс развития конкурентноспособности образовательной организации»	Ноябрь 2022 г	Старший воспитатель	протокол
3.4.	Тематический контроль по теме: «Состояние воспитательно – образовательной работы по формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста».	Ноябрь 2022 г	Старший воспитатель, педагоги	Приказ, аналитическая справка по итогам тематического контроля
3.5	Педагогический совет «Организация работы в ДОО по формированию интереса к познанию основ финансовой грамотности у старших дошкольников»	Февраль 2023 г	Старший воспитатель, педагоги	Приказ, материалы педсовета
3.6.	Участие педагогов, в конкурсах различного уровня по развитию финансовой грамотности	За период реализации проекта	педагоги	Результаты участия, приказы
3.7	Разработка методического материала по теме: «Интеграция основ финансовой грамотности в образовательных областях»	За период реализации проекта	Старший воспитатель	Методические материалы
3.8	Диссеминация опыта работы по проекту через различные формы методической деятельности	2024г	Старший воспитатель, педагоги	Отчет из опыта работы, презентация опыта
4. Работа с воспитанниками				
4.1	Реализация программы «Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников»	Сентябрь 2022 г - май 2024 г	Старший воспитатель, педагоги	Справка анализа реализации программы

4.2	Педагогическая диагностика (Отслеживание образовательных результатов воспитанников)	Сентябрь 2022 г– май 2023, сентябрь 2023 г- май 2024 г	Педагог-психолог, педагоги	Аналитические справки по результатам диагностики
4.3	Организация викторин, конкурсов среди воспитанников совместно с родителями	За период реализации проекта	Педагоги, родители, творческая группа	Результаты, фото, видео
4.4	Участие воспитанников в конкурсах различного уровня	За период реализации проекта	Педагоги, родители	Результаты участия, Справка по результатам участия
4.5	Чтение детской художественной литературы с экономическим содержанием	За период реализации проекта	Педагоги, родители	Картотека художественных произведений с экономическим содержанием
4.6	Экскурсии, посещение финансовых организаций (Сбербанк, магазины, почта)	За период реализации проекта	Педагоги, родители	Фото, видео
4.7	Долгосрочный проект «Информационная газета для родителей «Финансовые грамотеи»» (1раз в месяц)	За период реализации проекта	Педагоги, творческая группа руководитель проекта Фролова А.В.	Сборник газет
4.8	Неделя финансовой грамотности «Осенняя ярмарка»	Первая неделя сентября 2022 г, 2023г	педагоги творческая группа	Фото, видеоролик
5. Создание информационного обеспечения				
5.1	Разработка методических пособий для работы с детьми по формированию финансовой грамотности и материалов) для работы с педагогами (планов проведения семинаров, круглых столов, консультаций, практических занятий, мастер – классов	За период реализации проекта	Старший воспитатель, творческая группа	Методические разработки пособий и мероприятий
5.2	Разработка сценариев, викторин, праздников, квестов, мероприятий, конкурсов по финансовой грамотности	За период реализации проекта	Старший воспитатель, творческая группа	Сборник материалов
5.3	Разработка памяток, буклетов	За период реализации проекта	творческая группа	Сборник материалов
5.4	Обеспечение ДОО печатными и электронными	За период реализации	Заведующий, старший	Информационная справка

	Образовательными ресурсами по финансовой грамотности	проекта	воспитатель	
5.5.	Информирование общественности о ходе, результатах работы учреждения по проекту	Май 2024 г	Заведующий	Публичный отчет
6. Взаимодействие с родителями				
6.1	Разработка плана работы с родителями, вовлечение их в образовательную деятельность через создание совместных мероприятий	Сентябрь 2022 г	Старший воспитатель, творческая группа	План мероприятий, фото, видео материалы
6.2	Проведение совместных мероприятий (дети + педагоги + родители)	За период реализации проекта	Педагоги, родители	Сборник сценариев, фото
	Консультации для родителей по формированию основ финансовой			